


 

 

为人民币 51,578.22 万元，超募资金为 25,855.13 万元。 

根据《福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股

说明书》，募投项目的基本情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 项目实施主体 

1 
年产 4 万吨高性能二

氧化硅项目 
19,157.26 19,157.26 

福建远驰科技有

限公司 

2 研发中心建设项目 6,565.83 6,565.83 远翔新材



 

 

建设期。本次拟审议终止扩大产能建设“年产 10 万吨高性能纳米二氧化硅项目”，

同时终止使用超募资金 16,072.74 万元增加本项目的投资金额，将本项目尚未使

用的募集资金继续实施原募投项目“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”。 

（四）本次变更募集资金用途的决策程序 

2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会

第十次会议，审议通过《关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续

实施原募投项目并调整建设期的议案》，同意公司终止扩大产能建设“年产 10

万吨高性能纳米二氧化硅项目”，同时终止使用超募资金 16,072.74 万元增加本项

目的投资金额，同意将本项目尚未使用的募集资金继续实施原募投项目“年产 4

万吨高性能二氧化硅项目”，并同意将项目的预计投产时间调整为 2025



 

 

序号 项目 投资金额 
拟使用募集资金金

额 

拟使用超募资金

金额 

5 预备费 1,446.00 788.00 658.00 

二 铺底流动资金 2,250.00 1,835.00 415.00 

三 总投资 35,230.00 19,157.26 16,072.74 

（5）计划建成时间：2024 年 6 月一期 5 万吨投产；2025 年 12 月二期 5 万

吨投产。 

（6）项目经济效益：本项目完全达产后，预计正常年可实现营业收入为

70,000.00 万元（不含税），年利润总额 15,448.22 万元，年净利润 11,586.17 万元，

内部收益率税后为 21.62%，静态投资回收期（含建设期）税后为 6.46 年。 

2、实际投入募集资金情况 

全资子公司福建远驰科技有限公司为“年产 10 万吨高性能纳米二氧化硅项

目”的实际实施主体，本项目计划投资 35,230.00 万元，截至 2023 年 10 月 24

日，已累计投入募集资金 72.81 万元，投资进度为 0.21%。尚未使用的募集资金

和超募资金存放于募集资金专户及用于现金管理。 

（二）变更原募集资金投资项目的原因 

公司“年产 10 万吨高性能纳米二氧化硅项目”因考虑到办理项目备案手续

后，该项目相关信息将会在福建省投资项目在线审批监管平台上公开显示，所以

先履行了上述项目变更的审议程序，公司分别于 2022 年 10 月 25 日召开第三届

董事会第六次会议和 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通



 

 

司董事会经审慎研究拟终止扩大产能建设“年产 10 万吨高性能纳米二氧化硅项

目”，继续实施原“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”。 

本次项目调整是受政府政策变动影响的客观原因导致，终止扩大产能建设

“年产 10 万吨高性能纳米二氧化硅项目”，不会对公司生产经营产生不利影响，

公司将根据环境变化及时调整公司未来的战略布局。公司将严格遵守《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、

规范性文件的要求使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。公司本次募

投项目变更调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东

利益的情形。 

三、年产 4 万吨高性能二氧化硅项目的情况说明 

（一）募投项目“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目” 

1、项目实施主体：公司的子公司福建远驰科技有限公司 

2、项目建设地点：福建省南平市延平区南平工业园区陈坑组团，实施地块

为原宗地“YP2020-04-01”。 

3、项目建设内容：本项目通过引进国内外先进的溶解、反应、压滤、干燥、

粉碎包装等连续化生产设备，新建一条年产 4 万吨二氧化硅产线。生产工序采用

DCS 控制系统，关键的合成反应工序采用 pH 在线控制、密度控制等新技术，以

实现对成品的比表面积、粒径、表面特性等的精确控制，有效提升公司产品性能

和稳定性，满足不同用户的不同应用要求。此外，本项目通过引进高位码垛机、

自动包装机等先进装备以有效解决粉碎包装环节劳动强度大、现场粉尘多等问题。 

4、项目建设期：项目计划建设周期为 18 个月，预计投产时间调整为 2025

年 6 月。 

5、项目投资：本项目总投资金额 19,157.26 万元，其中募集资金投入金额

19,157.26 万元。本项目具体投资明细如下表所示： 

序号 项目 投资金额（万元） 占比 

一 建设投资 17,322.26 90.42% 

1 土地购置费用 761.86 3.98% 

2 建筑工程费 8,580.40 44.79% 

3 硬件设备购置费 7,132.00 37.23% 

4 软件工具购置费 60.00 0.31% 





 

 

经多年自主研发及生产实践，公司已经成功掌握了高性能二氧化硅的关键生产工

艺。公司凭借领先的技术研发能力和稳定的产品质量，与下游众多知名有机硅生

产企业建立了长期稳定的合作关系，例如东爵有机硅（南京）有限公司、浙江新

安化工集团股份有限公司、江西蓝星星火有机硅有限公司、合盛硅业股份有限公

司等。同时由于化工行业原材料的品质很大程度影响着下游产品的稳定性，大多

数硅橡胶客户与公司建立长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商。因此，行

业领先的竞争优势和丰富的客户资源积累为本次扩建项目提供了良好的基础。  



 

 

政策的调整等导致实施条件发生变化，该项目的实施可能存在延期、变更、中止

甚至终止的风险。 

请投资者注意投资风险。 

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见 

（一）独立董事意见 

独立董事认为：本次关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续



 

 

保荐机构对远翔新材本次关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、

继续实施原募投项目并调整建设期的事项无异议。 

（以下无正文） 

  



 

 

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司终

止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期的

核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人：    

 胡春梅  孔祥晶 

 

 

 

 

 

华源证券股份有限公司 

2023 年 10 月 25 日 
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